

【苦前町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ 苦前町の学校数：小学校 2 校、中学校 1 校
- ・ 必要なネットワーク速度が確保できている学校数：3 校（100%）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・ 令和 8 年度にネットワークアセスメントの実施を予定する。
- ・ 令和 9 年度にネットワークアセスメントの結果を踏まえ、ネットワーク環境を再構築する。
- ・ 現状の環境は令和 3 年度に構築したものであるが、現在までに大きな問題は起こっておらず、軽微な問題については、運用の改善により対応している。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・ 令和 7 年度に導入する新端末購入については既存のネットワークを使用し活用するが、令和 9 年度にネットワーク機器の更新が発生することを踏まえ、令和 8 年度にネットワークアセスメントを実施し、その結果を踏まえ、令和 9 年度にネットワーク環境を再構築する。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

- ・ 令和 8 年度に実施予定であるネットワークアセスメントにより、課題が明らかになった場合、改善に向け迅速に対応する。